

## ОБЩИЙ ПЛАН ПО ВНЕДРЕНИЮ

КОНФИГУРАЦИЯ: 1С:УПП 1.3 + CRM.ПРОФ 1.4 (поддержка Парус)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: интеграция основной конфигурации с Документооборот: КОРП 1.4

### План внедрения:

№	РАБОТЫ	Срок
<b>1</b>	<b>ПЕРЕНОС ДАННЫХ / ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ</b>	<b>1-2 недели</b>
	– Перенос данных осуществляет Заказчик – Перенос / подготовку начальных данных по зарплате осуществляет Исполнитель	
<b>2</b>	<b>ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА</b>	<b>1-2 недели</b>
	– пользователи – учетная политика – бухгалтерский и налоговый учет – производство – расчет ЗП – почта	
	– создание обработки для печати паспортов отгружаемой номенклатуры (на основании ТЗ Заказчика)	
	– подключение к основной базе удаленных подразделений (склад + производство)	1-4 недели
	– интеграция основной конфигурации с Документооборот: КОРП 1.4	1-4 недели
<b>3</b>	<b>ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ</b>	<b>1-4 недели</b>
<b>4</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА</b>	<b>3-8 недель</b>
	– разработка контура учета объектов (на основании ТЗ Заказчика)	
<b>5</b>	<b>ВНЕДРЕНИЕ ДРУГИХ КОНТУРОВ УПП</b>	<b>2-12 месяцев</b>
<b>6</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА</b>	<b>Непрерывно</b>

Работы необходимо выполнять на территории Заказчика.

Данный план носит предварительный характер и должен быть уточнен с Исполнителем.