
Техническое задание на разработку обработки 1С

Вводная информация

· Платформа 1С: версия 8.3.13;
· Обычное приложение (в режиме совместимости 8.2)
· Конфигурация УПП 1.3.112.5

[bookmark: _GoBack]Общее описание

Целью настоящей разработки является:
1. Создание рабочего места начальника участка (на этом этапе только планирование)
2. Оценка плановых трудозатрат и производительности бригад
3. Организация процесса планирования работ по объектам и бригадам

Основные функции:
1. Отображать активные объекты и общую информацию по ним в табличной части и на карте
2. Планировать работу бригад по активным объектам

Объекты конфигурации

Подчёркнутые реквизиты являются обязательными для заполнения!

Справочники

Документы

1. Заказ на производство
a. Номер объекта – уникальный идентификатор объекта. Присваивается при создании документа. Если не указан, то при записи генерируется новый (инкремент максимального значения). Запрет редактирования
b. Характеристика номенклатуры – убрать номер объекта из наименования характеристики
c. Свойство Проект – значение свойства генерируется автоматически: Адрес объекта + Номер объекта
d. Ответственный – начальник участка, Справочник Сотрудники
e. Руководитель проекта – Справочник Сотрудники
f. Подрядчики – табличная часть. Справочник Контрагенты
g. Максимальный срок выполнения – Дата. Крайний срок выполнения проекта, после которого он считается просроченным
h. Дата передачи договора размещения – Дата
i. Дата окончания действия договора размещения – Дата
j. Необходим ордер – Булево
k. Дата открытия ордера – Дата
l. Контакты – телефон и другие контакты
m. Подразделение – больше не заполняется или может быть использовано для другой аналитики. Информация о бригадах, которые назначены на объект, теперь храниться в регистре сведений 
n. Трудозатраты – число: цело, положительное. Обозначает оценку трудозатрат на реализацию проекта. Ед. измерения: час
i. При изменении:
a. Если ПлановаяДатаЗапуска пустая, то установить равной Текущей дате. И ПлановаяДатаИсполнения = ПлановаяДатаЗапуска + Трудозатраты
2. Проверить условие: ПлановаяДатаИсполнения - ПлановаяДатаЗапуска >= Трудозатраты
o. ПлановаяДатаЗапуска – плановая дата начала работ на объекте. Это дата, раньше которой нельзя планировать проведение работ. 
i. Недоступно если Трудозатраты не указаны
ii. При изменении: 
1. ПлановаяДатаИсполнения - ПлановаяДатаЗапуска >= Трудозатраты
p. ПлановаяДатаИсполнения – плановая дата окончания работ на объекте. Крайний срок, до которого работы должны быть завершены
i. Недоступно если Трудозатраты не указаны
ii. При изменении: 
1. ПлановаяДатаИсполнения - ПлановаяДатаЗапуска >= Трудозатраты
q. Статус – новое перечисление Статусы объектов
i. Может принимать значения:
1. В работе – назначается автоматически при создании документа
2. Удален – устанавливает Ответственный (начальник участка)
3. Отложен – устанавливает Ответственный (начальник участка)






























Обработки

1. Рабочее место начальника участка
a. Общий вид формы и положение элементов
[image: ]
b. Описание областей:
i. Область дополнительных фильтров и функций
1. Кнопки
a. Обновить – заполняет форму данными из базы, очищает область планирования
b. Запланировать – записывает информацию из области планирования в базу
2. Фильтр объектов
a. Требуется ордер
i. Да
ii. Нет
b. Просрочен договор размещения
i. Осталось меньше 10 дней
ii. Осталось меньше 20 дней
c. Наличие договора размещения
i. Да
ii. Нет
ii. Область карты
1. HTML шаблон с подключенным API Яндес.Карты. Функции взаимодействия с API хранятся в макете обработки
2. Точки на карте – объекты из области объектов
3. Балун объекта содержит:
a. Название объекта
b. Трудозатраты
4. При масштабировании объекты объединяются в один
a. Балун объекта содержит информацию по каждому вложенному объекту
5. Реализовать круговую диаграмму, отражающую для каждой группы точек:
a. Трудозатраты для всех вложенных объектов
b. Три категории:
i. Красный. Кол-во просроченных (меньше 0дн.)
ii. Жёлтый. Кол-во почти просроченных (от 0 до 20дн.)
iii. Зелёный. Кол-во непросроченных (более 20 дн.)
iii. Область объектов 
1. Содержит объекты (документы Заказ на производство) в которых пользователь указан как Ответственный или Руководитель проекта. Для пользователя с полными правами – все объекты. 
2. Содержит информацию:
a. Ссылка на документ Заказ на производство
b. Объект - Код объекта, Номер объекта, Наименование объекта в одну строку
c. Адрес
d. Признак редактирования – булево. Используется для «подсветки» данных, которые ещё не были сохранены в базу
e. Трудозатраты всего
f. Трудозатраты запланировано
g. Трудозатраты надо запланировать = Трудозатраты всего - Трудозатраты запланировано
h. ПлановаяДатаЗапуска
i. ПлановаяДатаИсполнения
j. ОсталосьДней = Максимальный срок выполнения - ТекущаяДата()
i. Красный. < 0 дн.
ii. Желтый. < 20 дн.
iii. Зелёный. > 20 дн.
k. Окончание действия договора размещения
i. Красный. Нет договора или < 0 дн.
ii. Жёлтый. < 40 дн.
iii. Зелёный. > 40 дн.
l. Ордер
i. Зелёный. Не требуется или требуется и есть
ii. Красный. Требуется, но нет
m. Контактные данные (телефон)
3. Действия:
a. При двойном нажатии по Объекту: 
i. Фокусирует карту на объект
b. При одиночном нажатии в любое поле строки
i. Заполняет область планирования бригадами и расписанием работ на период между Плановой датой начала и плановой датой исполнения
iv. Область планирования
1. Содержит:
a. Все бригады и их производительность. Производительность бригады = Кол-во людей в подразделении * 8ч.
b. Период между ПлановаяДатаЗапуска и ПлановаяДатаИсполнения разбитый по дням недели
c. На каждый день:
i. Количество часов, запланированное на работу каждой бригады на текущем объекте
ii. Количество часов, запланированное для этой бригады на всех объектах, включая текущий
v. Область дополнительных сведений
1. Можно вывести любую информацию, которая поможет спланировать работы. Общее кол-во бригад, объектов и т.п.  
Регистры сведений

1. Планирование работ
a. Периодичность – в пределах дня
b. Измерения
i. Подразделение
ii. Объект
c. Ресурсы
i. Трудозатраты

Перечисления

1. Статусы объектов
a. Новый
b. В работе
c. Выполнен
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